
 
 

Mise à jour de la semaine 10 pour le projet 
Main/South Cove 

 
 
Les travaux réalisés la semaine dernière : 
 

- Achèvement de la pose de la conduite d'eau 
principale à South Cove. 

- Achèvement de la mise en place du réseau 
d'évacuation des eaux pluviales à Greenwood. 

- Achèvement de la bouche d'égout pluvial à 
Greenwood. 

- Achèvement de la mise en place des 
enrochements au niveau de l'entrée et de la 
sortie à Greenwood. 

- Achèvement de la réfection de la route entre le 
sentier et Greenwood. 

- Achèvement de la réfection de la route à 
Greenwood. 

- Début de la mise en place du réseau 
d'évacuation des eaux pluviales à South Cove. 

 
Travaux prévus cette semaine :  
 

- Poursuivre l'installation du réseau 
d'évacuation des eaux pluviales sur South 
Cove, entre Greenwood et Main. 

- Commencer la réfection de la chaussée sur 
South Cove (entre Greenwood et Main). 

- Commencer la mise en place des réseaux 
d'évacuation des eaux pluviales, des réseaux 
d'adduction d'eau restants et des puisards sur 
South Cove. 

- Week 10 update for the Main/South Cove 
project 
 

 
Work completed last week: 
 

- Complete watermain installation on South 
Cove. 

- complete storm installation on Greenwood. 
- Complete storm inlet on Greenwood.  
- complete rip rap at inlet and outlet on 

Greenwood.  
- complete road reconstruction between trail 

and Greenwood.  
- complete road reconstruction on Greenwood  
- begin storm installation on South Cove.  

 
 
 
 
 
 
Planned work for this week:  
 

- Continue Storm main installation on South 
Cove between Greenwood and Main. 

- Begin road reconstruction on South Cove 
(between Greenwood and Main). 

- Begin storm services, remaining water services 
and catch basins on South Cove. 

 

 
 
 


