
 
 

Mise à jour de la semaine 8 pour le projet 
Main/South Cove 

 
 
Les travaux réalisés la semaine dernière : 
 

- Pose de la conduite principale 
d'assainissement sur South Cove 
jusqu'à la rue Main. 

- Continuer la pose des branchements 
d'assainissement sur South Cove 

- Terminer la pose du réseau 
d'évacuation des eaux pluviales entre 
STMH 22 et CB22 sur South Cove. 

- Continuer la remise en état des 
tranchées (gravier de 0 à 75 mm et de 0 
à 31,5 mm) entre le sentier et 
Greenwood. 

 
Travaux prévus cette semaine :  
 

- Terminer l'installation des 
branchements d'assainissement sur 
South Cove. 

- Continuer la remise en état des 
tranchées (pose de gravier) entre le 
sentier et Greenwood. 

- Continuer l'installation de la conduite 
d'eau principale sur South Cove entre 
Greenwood et Main. 

- Continuer le renouvellement des 
branchements d'eau sur South Cove. 

- Début de l'installation de la conduite 
d'eaux pluviales sur Greenwood entre 
l'emplacement de la sortie d’eau et 
South Cove. 

 

Week 8 update for the Main/South Cove 
project 

 
 
Work completed last week: 
 

- Sanitary main installation on South 
Cove to Main Street 

- Continue sanitary service installation 
on South Cove 

- Complete storm installation from 
STMH 22 to CB22 on South Cove 

- Continue trench restoration (0-75 mm 
CR and 0-31.5 mm CR) between trail 
and Greenwood. 

 
 
 
 
Planned work for this week:  
 

- Complete sanitary service installation 
on South Cove. 

- Continue trench restoration (gravel 
placement) between trail and 
Greenwood. 

- Continue watermain installation on 
South Cove between Greenwood and 
Main. 

- Continue water service renewals on 
South Cove. 

- Begin Storm main installation on 
Greenwood between outfall location 
and South Cove. 

 
 
 


