
 
 

Mise à jour de la semaine 9 pour le projet 
Main/South Cove 

 
 
Les travaux réalisés la semaine dernière : 
 

- Terminer la mise en place du réseau 
d'assainissement à South Cove. 

- Continuer la pose de la conduite d'eau 
principale à South Cove (presque terminée). 

- Continuer la mise en place du réseau 
d'alimentation en eau et des bouches 
d'incendie à South Cove (presque terminée). 

- Terminer la mise en place de l'évacuation des 
eaux pluviales sur Greenwood.  

- Commencer la mise en place du réseau 
d'évacuation des eaux pluviales sur 
Greenwood Drive. 

 
Travaux prévus cette semaine :  
 

- Terminer les travaux liés au système de gestion 
des eaux pluviales sur Greenwood. 

- Terminer la pose de la conduite d'eau 
principale sur South Cove, entre Greenwood et 
Main. 

- Terminer le renouvellement des branchements 
d'eau sur South Cove. 

- Début de l’installation de la canalisation 
d’eaux pluviales sur South Cove, entre 
Greenwood et Main. 

- Terminer l’enrochement au niveau du 
déversoir. 

- Terminer la prise d’eau et du futur 
raccordement au niveau du STMH 21. 

- Reprise des travaux de remise en état de la 
chaussée sur Greenwood et South Cove (entre 
le sentier et Greenwood). 

- Début éventuel de la reconstruction complète 
de la chaussée sur South Cove (de Greenwood 
à Main) – en fonction de l’avancement des 
travaux sur la canalisation d’eaux pluviales, 
des raccordements et des travaux du CB. 

Week 9 update for the Main/South Cove project 
 

 
 
Work completed last week: 
 

- Complete sanitary service installation on 
South Cove. 

- Continue watermain installation on South 
Cove (near complete). 

- Continue water services and fire hydrant 
installation on South Cove (near complete). 

- Complete storm outfall on Greenwood.  
- Begin storm installation on Greenwood Drive. 

 
 
 
 
 
Planned work for this week:  
 

- Complete storm on Greenwood. 
- Complete watermain installation on South 

Cove between Greenwood and Main. 
- Complete water service renewals on South 

Cove. 
- Begin Storm main installation on South Cove 

between Greenwood location and Main. 
- Complete rip rap at outfall. 
- Complete inlet and future stub at STMH 21. 
- Resume road restoration on Greenwood and 

South Cove (between trail and Greenwood). 
- Potentially begin full road reconstruction on 

South Cove (Greenwood to Main) - pending 
storm main / services and CB's progress. 

 
 
 


