
 
 

Mise à jour de la semaine 13 pour le 
projet de nouvelle conduite d'égout 

sanitaire 
 
Les travaux réalisés la semaine dernière : 
 

- Continuer la pose d’un réseau d’égouts 
sanitaires de 900 mm et d’une 
conduite d’eau principale de 300 mm. 

- Installation de plusieurs branchements 
d’égouts et de raccordements d’eau 
résidentiels, y compris la 
modernisation du Parlee Beach Motel. 

- Installation d’un système SAMH, d’une 
borne d’incendie, d’une vanne à 
guillotine et d’une conduite d’eau 
principale. 

- Réalisation du compactage d’essai et 
correction des zones de faiblesse 
localisées à l’aide de géogrilles lorsque 
cela s’est avéré nécessaire. 

- Les travaux de réfection de la route se 
sont déroulés parallèlement à 
l’installation des réseaux souterrains. 

- Mise en place d’un dispositif de 
régulation du trafic tout au long de la 
semaine ; signalisation supplémentaire 
demandée pour se conformer au plan 
de gestion du trafic. 

- Rencontre avec le propriétaire de la 
station-service Gulf afin de discuter 
des conditions d’accès pendant les 
travaux à venir. 

 
Travaux prévus cette semaine :  
 

- Continuer l'installation de la 
canalisation d'égout sanitaire de 900 
mm et de la conduite d'eau principale 
de 300 mm. 

- Continuer l'installation des 
branchements d'égout résidentiels et 
des raccordements d'eau le long du 
tracé du projet. 

Week 13 update for the New Sanitary 
Trunk Sewer project 

 
 
Work completed last week: 
 

- Continued installation of 900 mm 
sanitary sewer and 300 mm watermain. 

- Installed multiple residential sewer 
laterals and water services, including 
the Parlee Beach Motel upgrade. 

- Installed SAMH, fire hydrant, gate 
valve, and watermain. 

- Completed proof rolling and addressed 
localized soft spots with geogrid where 
required. 

- Road reconstruction progressed 
concurrently with underground utility 
installation. 

- Traffic control maintained throughout 
the week; additional signage requested 
to comply with the Traffic Management 
Plan. 

- Meeting with the Gulf Gas Station 
owner to discuss access during 
upcoming construction. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Planned work for this week:  
 

- Continue installation of the 900 mm 
sanitary sewer and 300 mm watermain. 

- Continue installation of residential sewer 
laterals and water services along the 
project corridor. 

- Advance road reconstruction as 
underground utility installation 
progresses. 

- Continue proof rolling and address any 
localized deficiencies as required. 



 
 

- Continuer la réfection de la route au fur 
et à mesure de l'avancement de 
l'installation des réseaux souterrains. 

- Continuer les essais de compactage et 
remédier à tout défaut localisé si 
nécessaire. 

- Mettre à jour et entretenir la 
signalisation de régulation du trafic 
conformément au plan de gestion du 
trafic approuvé. 

 

- Update and maintain traffic control 
signage in accordance with the approved 
Traffic Management Plan. 

 
 
 


