
 
 

Mise à jour de la semaine 12 pour le projet 
Main/South Cove 

 
Travaux réalisés la semaine dernière : 
 

- Poursuite de la réfection de la chaussée sur 
South Cove (de Greenwood à Main) – la pose 
de la couche de gravier concassé (0-75) est 
actuellement terminée jusqu’au numéro 
civique 40 

- Poursuite de l’installation du réseau 
d’évacuation des eaux pluviales sur South 
Cove (actuellement près du numéro civique 
24) 

- Poursuite de l'installation des puisards et des 
conduites sur South Cove 

- Poursuite des travaux sur les réseaux d'eaux 
pluviales et d'eau potable sur South Cove 
 

Travaux prévus pour cette semaine : 
 

- Poursuite de l'installation de la conduite 
principale d'eaux pluviales sur South Cove 
entre Greenwood et Main 

- Poursuite de la réfection de la chaussée sur 
South Cove (entre Greenwood et Main) 

- Poursuite des travaux sur les réseaux d'eaux 
pluviales, des réseaux d'eau potable restants 
et des puisards sur South Cove 

- Début des travaux sur le réseau d'eaux 
pluviales au niveau du ponceau en direction de 
l'est vers South Cove. 

- Poursuivre l’installation de la conduite 
principale d’assainissement à l’intersection de 
South Cove et Main, puis commencer 
l’installation de la conduite principale 
d’assainissement le long de Main Street en 
direction de l’ouest 

- **REMARQUE : les travaux d’assainissement et 
d’évacuation des eaux pluviales sur Main 
Street sont actuellement prévus pour le milieu 
ou la fin de la semaine. Cela dépendra des 
conditions météorologiques et de la livraison 
des canalisations d’eaux pluviales sur le 
chantier de South Cove, car Shaw a du mal à 
suivre le rythme des livraisons de canalisations 
de 1 200. 

Week 12 update for the Main/South Cove 
project 

 
Work completed last week: 

- Continue road reconstruction on South Cove 
(Greenwood to Main) - currently 0-75 Crushed 
Rock is complete to civic 40 

- Continue storm installation on South Cove 
(currently near civic 24) 

- Continue catch basin and lead installation on 
South Cove  

- Continue Storm and Water services on South 
Cove 

 
Planned work for this week:  

- Continue Storm main installation on South 
Cove between Greenwood and Main 

- continue road reconstruction on South Cove 
(between Greenwood and Main) 

- continue storm services, remaining water 
services and catch basins on South Cove  

- begin storm at box culvert location heading 
east towards south cove. 

- continue sanitary main installation at South 
Cove & Main intersection and then begin 
sanitary main installation along Main Street 
headed west  

- **NOTE: sanitary and storm work on Main 
Street is currently a mid to late week plan. This 
is pending weather and storm pipe delivery to 
site for South Cove road as Shaw is having a 
hard time keeping up with 1200 pipe delivery. 

 


